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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
oP Praha _ pÓl růstu ČR

DODATEK C. 1

KE sMLoUVĚ o tNovAcruĺu PARTNERSTVĺ zE DNE 30.6.2020

NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Regionální oľganizátoľ pražské integrované dopravy' příspěvková organizace
se sídlem Rytířská 406110, Staré Město, 1 'ĺ0 00 Praha 1

lC: 604 37 359
DIC: C260437359
bankovníspojení: PPF banka, a.s.
č. Účtu: 2000930004/6000
zastoupená lng. et lng. Petrem Tomčíkem, ředitelem
příspěvková organizace hlavnĺho města Prahy zřĺzenél ke dni 1. prosince 1993 usnesenĺm
Zastupitelstva hlavnĺho města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993, zřizovacĺ listina nově vydána
a schválena usnesením Zastupitelstva hlavnĺho města Prahy č. 39/66 ze dne 6. 9. 2018

(dále jen,,objednatel")
na straně jedné

KVADOS, a.s.
se sídlem Pivovarská 4110,702 00 ostrava
korespondenční adresa: Novoveská 1139122,709 00 ostrava - Mariánské Hory
lČ:25826654
ĐlC: CZ25826654
plátce DPH: ANo
zapsána v obchodnĺm rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, odd. B, vloŽka 2085
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č' Účtu: 1 1 5_6962900277 10100
zastoupená Miroslavem Hamplem, předsedou správní rady

(dále jen,,Poskytovatel")
na straně druhé

(objednatel a Poskytovatel společně dále téŽ jako ,,smluvní strany" nebo jednotlivě jako
,,smluvní strana")

tento

dodatek č. ĺ
ke smlouvě o inovačnĺm partneľstvi ze dne 30.6.2020l

(dále jen tento ,,Dodatek")
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
oP Praha - pól růstu ČR

t.

Preambule

Smluvnístrany prohlašují, Že dne 30.6.2020 uzavřely smlouvu o inovačním partnerství
(dále jen ,,Smlouva") jejĺmŽ předmětem je poskytnutí sluŽeb objednateli, spočívajících
ve výzkumu a vývoji inovativního řešení projektu ,,VyuŽití mobilnĺch dat pro Účely
projektovaní veřejné dopravy" (dále jen ,,Pľojekt") a následné implementaci výstupů
tohoto výzkumu a vývoje na infrastrukturu zajištěnou objednatelem, a to V souladu
s podrobným popisem cílů inovačnĺho partnerství, včetně podrobného vymezenĺ
minimálních technických podmínek, uvedeným ve Smlouvě a jejĺch přílohách. Smlouva
byla uveřejněna v registru smluv dne 3.7 '2020'

Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řizení na plněnĺ nadlimitní veřejné
zakázky na sluŽby s názvem ,,lnovativnĺ využitĺ mobilnĺch dat pro pĘektování veřejné
dopravy" (dále jen ,,Veřejná zakázka"), zadávané objednatelem, jako zadavatelem,
na základě řízení o inovačním partnerstvĺ konaného v souladu s $ 70 a násl. zákona
č. 13412016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, veznění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ZZYZ").

cást předmětu plnění Smlouvy, která spočĺváv zavedení inovačního partnerství mezi
smluvními stranami a zahrnuje sluŽby výzkumu a vývoje inovativního řešení Projektu,
byla rozčleněna do pěti fází, které sledují posloupnost kroků V procesu výzkumu
a vývoje. Z dosud ukončených fázi inovačního partnerstvĺ pak vyplynuly následující
skutečnosti významné pro další postup v rámci realizace Projektu:

A. Y 1' fázi inovačnĺho partnerství - přĺprava vstupnĺ analýzy došlo k provedení
analytických prací, jejichŽ výstup tvoří základní bázi pro všechny navazující
fáze. Ze strany Poskytovatele došlo především ke zhodnocení poŽadavků
objednatele v návaznostĺ na technologické moŽnosti, zejména pak zhodnocení
dostupných řešení, technických omezení, současného stavu, výsledků
dřívějších projektů a očekávání budoucích uŽivatelů' Poskytovatel dále v této
Íázi analyzoval současné datové základny a jejich zdroje, které jsou pouŽívané
v prostředí veřejné hromadné dopravy, se zaměřením na jejich potenciál
přínosu pro dosažení cílů Projektu v případě jejich vyuŽitĺ' Poskytovatel popsal
stávajĺcísystémy pouŽívané pro monitoring a řízeníveřejné hromadné dopravy,
včetně jejich stávajících funkcionalit. Dále se Poskytovatel v rámci své analýzy
zabýval zejména novými datovými zdroji a moŽnou integrací takových zdrojů,
jejichŽ zapojení představuje značnou přidanou hodnotu pro cílové skupiny
systému. V rámci této analýzy Poskytovatel také zhodnotil způsob řešení
rozhraní těchto zdrojů, respektive systémů disponujících těmito datovými
základnami. Získaná zjištěnĺ mají přĺmý vliv na definici funkčních/technických
poŽadavků a následně na návrh rozhraní vyvĺjeného systému.

B. V rámci 2. fáze inovačního partnerství - definice poŽadavků Poskytovatel
v návaznosti na provedenou vstupnĺ analýzu zpracoval definice poŽadavků
objednatele do formy katalogu poŽadavků. Definice poŽadavkŮ vychází nejen
z dialogu s budoucími uŽivateli vyvíjeného systému, ale také z obecných
technologických požadavků na moderní informační systémy. Ve spolupráci
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
oP Praha _ pÓl růstu ČR

Poskytovatele a objednatele, společně se zástupci budoucích uŽivatelů
a externími odbornými konzultanty, by|y zhotoveny prvotní specifikace
poŽadovaných produktů, byly specifikovány formáty datových vstupů, včetně
prostorového vymezenÍ jednotek, způsoby zpracování vstupních dat, ulożenĺ
dat, možné uŽivatelské přístupy k datům, obecné a specifické datové výstupy
atd.

c. Z výstupů výše uvedených fázi inovaćního partnerství, které byly dosud
realizovány, zejména z výstupů 2 fáze - seznamu poŽadavků, tak vyplynula
potřeba realizovat řadu prací v oblasti výzkumu, vývoje a experimentóvání
s hledáním moŽného a vhodného řešenĺ poŽadovaných úloh, které je nutné
realizovat za účelem úspěšného dokončení procesu výzkumu a vývoje
poŽadovaného systému v rámci inovačního partnerství na základé Smlouvy.

D. V důsledku shora popsaných skutečnostÍ není moŽné, aby byly všechny
poŽadavky objednatele, specifikované ve 2' fázi inovačnílro partnerství _
definice poŽadavků, dokončeny v souladu s původním harmonogramem
Projektu, tedy aby byly všechny tyto poŽadavky rozpracovány do finálníňo stavu
návrhu řešeníjiŽ ve 3. fázi inovačního partnerství, jak vyplývá ze Smlouvy, a to
především z toho důvodu, Že přesný návrh řešení vyvíjeného systému výplyne
aŽz nutných prací výzkumu a experimentálního vývoje.

E. V průběhu plnění Smlouvy pak dále vyvstala potřeba modifikace původní
metodiky výzkumu a vývoje. Nově by měl dle dohody smluvních stran
Poskytovatel postupovat podle metodiky tzv. iteračního vývoje, přičemŽ dosud
byl Projekt řešen pomocí metodiky vývoje waterfall. Tato změna pak nemá vliv
na znění Smlouvy, nicméně je významná vzhledem k moŽnosti Poskytovatele
naplnit původní harmonogram Projektu. Potřeba této změny vyplynula
aż z výstupů dokončené 2. fáze inovačního partnerství, a je zpúsobena
zejména velkým počtem poŽadavků objednatele, které jsou klasifikovány
s vyššía vysokou výzkumnou nejistotou.

Ze skutečností uvedených vodst. 1.3 tohoto Dodatku tak vyplývá, Že po podpisu
Smlouvy nastaly okolnostĺ, které vedly k tomu, Že Poskytovatel bez svého zavinění
není schopen dokončit jednotlivé fáze inovačního partnerství v původně stanovených
termínech. Tyto okolnosti nemohl objednatel jednající s náleŽitou péčí předvĺóat,
nebot' vyplynuly z činnosti Poskytovatele realizované v rámci prvních dvou fází
ĺnovačního pańnerství, zekterých vyplynula potřeba takových pracívýzkumu a vývoje,
jeŽ nelze provést v termínu, který byl původně vyhrazen pro dokon ćeni 3' fáze
inovačního partnerství. Délka trvání 3. fáze inovačního partnerství tedy musí být
prodlouŽena na úkor 4' a 5 fáze inovačního partnerství dle Smlouvy' Za účelem úpraúy
původního harmonogramu Projektu, a tedy i termínů plnění dlé Smlouvy, smluvní
strany uzavírĄí tento Dodatek.

S ohledem na shora uvedené skutečnostitento Dodatek azměny Smlouvy na základě
t9ho-to Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy
dle $ 222 odst. 6 zzvz, nebot' se jedná o změny, jejichŽ poireoa úznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náleŽitou péčí nemohl předvídat, jak je popsáno
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Evropské strukturální a investiční fondy
oP Praha - pól růstu ČR

V odst. 1.4 tohoto Dodatku, nemění ceĺkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota
změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změny obsaŽené v tomto Dodatku nemajĺ vlĺv
na cenu předmětu plnění dle Smlouvy, ani na termíny plnění, které nejsou výslovně
dotčeny tímto Dodatkem.

il.
Předmět tohoto Dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, tak, Že původní Harmonogram, tvořĺcí
Přílohu č. 2 Smlouvy, bude nahrazen upraveným Harmonogramem, který je Přílohou
č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, Že tam,
kde se ve Smlouvě hovořío Harmonogramu, se tím od nabytí účinnostitohoto Dodatku
rozumí Harmonogram uvedený v Příloze č' 1 tohoto Dodatku.

1il.

Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatníustanoveníSmlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstáva]íbezezměny
v platnosti.

3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven Ve dvou stejnopisech, znichžkaždá ze smluvních stran
obdrŽi po jednom. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 _
Harmonogram.

3.3 Smluvní strany prohlašují, Že jejich níŽe podepsanĺ zástupci mají veškerá potřebná
oprávněnĺ k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, Že v případě,
vyŽadujĹli právní předpisy či zakladatelská právnĺ jednání, popř. vnitřní předpisy
některé ze smluvních stran k právnĺmu jednání obsaŽenému v tomto Dodatku souhlas
či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byltakový souhlas či projednání
zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.

3.4

3.5

Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, że tento Dodatek bude
uveřejněn vregistru smluv vsouladu se zákonem č.340/20'ĺ5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšího předpisu (dále jen ,,zákon o registľu smluv"). Uveřejněnĺ tohoto
Dodatku podle zákona o registru smluv zajistĺ objednatel. objednatelje oprávněn takto
uveřejnit tento Dodatek v plném znění.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a Účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, Že si tento Dodatek přečetly a Že tento Dodatek byl uzavřen
srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné aváŽně projevené vůle, nikoliv v tísni
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
oP Praha - pól růstu ČR

nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednánĺ smluvních stran V tomto
Dodatku SVým obsahem a Účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho
připojují smluvní strany své podpisy.

,l
VPrazeon" '.i1 (L lzĄ . V Prazedne ' . .1t9.' 1:.zoŁ'1

Regioná!ní organ pľaŽské ADOS, a.s.
integrované dopľavy, příspěvková oľganizace
lng. et lng' Petr Tomčík,
ředitel

iroslav Hampel,
ředseda správní rady

Ľ'ffiTP-o',H"iüĘ xvnoos, u.'.
Plvovarská 4/10,702 00 ostrava 1

', . lČo:25826654, DlČ: cz25826654
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P íIoha č. 1_ Aktualizovan', harmonogram inovačního partnerství k Dodatku č.1 ke smlouvě o inovačním partnerství ze
dne 30.6.2O2O

Milnĺk Termín Poznámka

Podpis dohody o inovačním partnerství

t. Fáze inovačního partnerství -
vstupní anaIr zy

Zpracová n í vstu pn í anal,(1zy

o Zhodnocení požadavk zadavatele
o Anal}iza současné datové základny
o Popis stávajících systémri pro

monitoring a ízení dopravy
o Anal}íza nov ch datorn ch zdroj
o Anal}iza rozhraní dostupn ch

zdrojri

Akceptace vstu pní analí1zy zadavatelem

Kontrolní dny prriběhu realizace Fáze budou probíhat kontrolní dny v intervalu 1 x měsíčně.

TO

T0 + 2 měsíce

1.7.2020 -31.8.2020

1.7.2020 -23.8.2020

24.8.2020 -31..8.2020

1 x za měsíc



Uľi
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Milník

2. fáze inovačního partnerství _ Definice
požadavk

Definice požadavkri zadavatele do formy
katalogu požadavkri.

Rozdělení požadavkri do tematick ch
skupin funkčnĹ technické a provozní.

Zpracování návrhu metodiky ešení a
prvotní specifikace požadovan ch
vstupních dat.

Akceptace definice požadavkri
zadavatelem

Kontrolní dny

3. Fáze inovačního partnerství - Návrh
ešení

Zpracování návrhu vlastního ešení
o Funkční návrh ešení/systému
o Popis jednotliv ch funkcí systému
o Návrh rámcové softwarové

architektury

o Návrh vazeb a rozhranísystému
o Defĺnice požadavkri na systém

P edání návrhu ešení
k akceptaci

Akceptace návrhu ešení zadavatelem

Kontrolní dny

4. Fáze inovačního partnerství -
!mplementace systému a laboratorní
testování

Termín Poznámka

pr běhu realĺzace Fáze budou probíhat kontrolní dny v intervalu 1 x měsíčně.

návrh bude proveden v souladu se standardními metodikami pro tyto čely používan1imi (nap . s
ím Unified Modeling Language - UML) a bude obsahovat komplexní popis celého ešení.

pr běhu realizace Fáze budou probíhat kontro|ní dny v intervalu 1 x za 14 dní

T0 + 5 měsíc

1.9.2020 -30.tt.2020

t.9.2020 -3L.70.2020

L.9.2020 -31'10.2020

1.r0.2020 - 22.1r.2020

23.LL.2020 - 30. 1 L. 2020

1 x za měsíc

T0 + 14 měsícrj

L.12.2020 -3L.8.202!

t.12.2020 - Ls.7.202r

]-5.7.202r

L6.7.2021. -31.8.202L

Ixza L4 dní

T0 + 18 měsíc

1.9.2021-3L.12.2021
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Poznámka

TermínMilník

lmple mentace systému, která bude

probíhatdle p ipraveného návrhu ešení

jeho SW i HW části.

r V voj systému na zpracování Big

Dat poskytující kontinuální

datové ady

o lmplementace základních funkcí

(ldentifikace p epravního
potenciálu definovan ch

geografick ch oblastí, stanovení

dělby p epravní práce mezi

jednotlivé dopravní m dy (tzv'

modal split) a analliza v' stuP

p edchozích dvou okruh z

pohledu p estupních vazeb v

definovanr'ch uzlech ve ejné

hromadné dopravy)

bude i

oetailní harmo

prriběh u realizace Fáze budou probíhat kontro lní dny V interval u1xza14dní

prvnl fázi budou exte nzivně otestovány funkcionality systému související jak se zpracováním dat z

cích sad, tak p edáván í dat ze všech datol ch zdroj /tech nologií p es vstupní rozhraní systému a

ich korektní ukládání do vn it ních databázísystému v pot ebn' ch formátech a rovních agregace

Po odstranění všech vad či nedodělkt] bude následovat opětovné testován í za čelem ově enífunkcionalit

systému, jeho v'i početníhovr konu a efektivitY , uživatelského rozhraní pro jeho ovládání, apod- Budou_li

po provedení opakovaného testování jakékoliv vady či nedodělky systému, bude zadavatel

požadovat jejich odstran ění po partnerovi v rámci této fáze inovačního partnerství. Tento postup bude

pakován až do akceptace systému ze stranY zadavatele a jeho rozhodnutí o tom'

mplementován modulárně a takovrim zptisobem, aby v p ípadě rn padku některého z

datornich zdrojri nebyly J"ie""v funĹcionality, ktere nejsou na daném zdroji závislé'

nogram implementac e Íáze 4bude zpracován v rámci návrhu realizace ešení'

Laborator ní testován í, kdy budou

jednotlivé
ově ovány

funkcionality systému pr běžn

Kontrolní dny

5.táze inovačníhopartnerství- Pilotní

testování

První fáze testování

I

L.t.Żo22 _ 3!.1"2022

txza t4 dní

To + 23 měsíc

L.t.2022-3L.5.2022

1'.1o.Żo2l _ 3I -t2 -2021'

t.9.202L - 30.9.202L

novačního pa rtnerství a že je možnérealizovat dodávku systému

že došlo k naplněnícíl
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Milník

Druhá fáze testování

T etífáze pilotního testování

Vyhodnocení pilotního testování

Rozhodnutí zadavatele o implementaci
systému

Kontrolní dny

Dodání a implementace systému

Ukončení plnění

Termín Poznámka

rámci druhé fáze bude probíhat sběr dat v čase nap íč datorn mi základnami, pro získání dostateČně

o/statisticky v1iznamného vzorku dat pro pot eby vyhodnocování

fáze pilotního testování pak bude p edstavovat vlastní otestování funkcionalit systému ve smyslu

odnocování p epravních potenciál v ešeném rÍzemí/koridoru nad nasbíran1imi daty.

lotní testování bude zamě eno nejen na ově ení vlastních funkcionalit systému, ale i na jeho rn početní
a efektivitu, uživatelské rozhraní pro jeho ovládání, apod. K pilotnímu testování budou p izvány
é subjekty, jejichž podněty budou zoh|edněny v rámci vyhodnocení pilotního testování. Vešken

um a rny'voj, včetně testování, bude probíhat na hardware partnera

ocení bude zamě eno jak na rn početní, tak na technologickou část p edmětu plnění. Součástí
dnocení bude i stanovení základních parametrti a doporučení pro dodávku a implementaci

o systému do prost edí zadavatele. Vristupem této fáze inovačního partnerství bude rozhodnutí
avatele o tom, že došlo k naplnění cílrj inovačního partnerství a dojde k dodávce a implementaci

do prost edí zadavatele, nebo zpráva zadavatele o vadách a nedodělcích systému, jejichž

nění bude zadavatel požadovat po partnerovi

p ípadě, že zadavatel v návaznosti na posouzení u stupri pilotního testování dospěje k závěru, že

nutri systém napl uje cíle inovačního partnerství dle p ílohy č. 2 této zadávací dokumentace,
e o realizaci navazující obchodní fáze a vyzve partnera k tomu, aby zadavateli dodal samotn1i

a implementovaljej do HW prost edí zadavatele. Dodavatel se v takovém p ípadě zavazuje dodat
li systém, kter bude po všech stránkách odpovídat rnŕstuprjm všech fází inovačního partnerství

zavazuje se tento systém implementovat na HW zadavatele, kterri bude mít minimálně parametry

v rámci rn stupri 3. fáze inovačního partnerství. Součástí dodávky systému pak bude i p edání
komentovan1ich zdrojov''ch k dri všech jeho částĹ s v jimkou využit, ch licencovan ch komponent t etích

n. Zdrojové k dy budou p edávány zadavateli spolu se související dokumentacĹ tj. zejména realizaČnĺ

kumentací a uživatelskou dokumentací systému. Dále budou p edány pot ebné instalační soubory pro

keré části systému a bude provedena instalace systému do prost edí zadavateĺe. Součástí dodávkyje
i zprovoznění systému a jeho komplexní zkoušky v prost edízadavatele. Další podmínky dodávky systému

u stanoveny ve Smlouvě o lP

prriběhu realizace Fáze budou probíhat kontrolní dny v intervalu 1 x za 14 dní

Partner za podmínek stanovenrich ve Smlouvě o lP implementuje a p edá vyvinut systém, jehož základní
parametry jsou blíže uvedeny ve čl. 6 a p íloze č.2zadávací dokumentace, nejpozději do dvou (2) měsícti

od doručeníuizvy ze strany zadavatele.

1 x za ]-4 dní

T0 + 25 měsíc

1.6.2022-3L.7.2022

Lxza 14 dní

7.2.2022-28.2.2022

L.3.2022-30.4.2022

7.5.2022 - 31_.s.2022

3L.5.2022

Kontrolní dny prriběhu realizace Fáze budou probíhat kontrolní dny v intervalu 1 x za 14 dní


